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ACTA DE ENTREGA RECEPCION- PROVISIONAL   
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN 

COMPARECIENTES 

En la Parroquia San Juan, perteneciente al Cantón Puebloviejo a los quince días del mes de Julio del 2024, 

comparecen por una parte y representando al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San 

Juan, los señores: Lcda. Patricia Bonifas Lozano  Administradora del Contrato y por otra parte el Sr. Ing. Oliver 

Flores Rodríguez, en calidad de Contratista, quienes convenimos en la celebración de la presente Acta de 

Recepción Provisional, de la obra “READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL ADULTO MAYOR 

DE LA PARROQUIA SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS”, al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

  

CLAUSULA 1.- ANTECEDENTES: 
 

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –

LOSNCP-, Y 43 de su Reglamento Generalmente - RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la 

CONTRATANTE, contempla la ejecución de: READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL 

ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE 

LOS RÍOS”.   

 

1.2  La máxima autoridad de la entidad contratante resolvió aprobar el pliego mediante Resolución 

ADMINISTRATIVA INICIO Nro. GAD-PRSJ-024-2023 de fecha 27 de diciembre del 2023 para 

READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA 

SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 
1.3 . Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 

CER-2023-DIC-0031 de fecha 27 de diciembre del 2023 con afectación a la partida presupuestaria 

75.05.01 denominada EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS conforme consta en la certificación 

conferida por la Ing. Paola Santillán Espinoza Tesorera del GAD Parroquial San Juan. 

 

1.4. Se realizó la respectiva convocatoria el 27 de diciembre del 2023, a través del Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. 

 

1.5. Luego del procedimiento correspondiente, el Sr. José Flores Trejo en su calidad de máxima 

autoridad de la entidad contratante, mediante resolución DE ADJUDICACIÓN N. GAD-PRSJ-001-

2024, el día 10 de enero del 2024, adjudicó el contrato para la ejecución de la obra 

READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA 

SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS al oferente Ing. OLIVER 

NAPOLEON FLORES RODRIGUEZ, cuyo presupuesto referencial es de USD $ 45,616.47 DOLARES 

SIN IVA. 
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1.6. El contrato de ejecución de Obra MCO-GADPRSJP-2023-006, se suscribió el 15 de enero del 2024, el 

cual indica que el pago se realizará 50% de anticipo previa la presentación de póliza de Buen Uso 

del Anticipo y 50% con la presentación de planillas mensuales aprobadas por administrador y 

fiscalizador del contrato. 

 

1.7. El contratista, fiscalizador y administrador firmaron el acta de inicio de trabajo el 15 de enero del 2024. 

 

1.8. Se presentaron seis planillas de ejecución de obra en este proceso de contratación de Menor Cuantía de 

Obra.  

 

1.9. Con Oficio N. GADPRSJ-PBL-010-2024 se solicito la Certificación de disponibilidad de fondos 

con el monto de $ 904,97 lo cual representa el 1.98% del monto del contrato inicial para la 

elaboración de la Orden de Trabajo del proceso menor cuantía de obra MCO-GADPRSJP-2023-006 

cuyo objeto de contratación es: “READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL ADULTO 

MAYOR DE LA PARROQUIA SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS”.  

 

1.10. Con fecha 09 de mayo del 2024 se legalizo la Orden de Trabajo.  

 

1.11. Con Oficio N. GADPRSJ-PBL-009-2024 se solicito la Certificación de disponibilidad de fondos 

con el monto de $ 3.634,69 lo que es equivalente al 7.97% del monto del contrato inicial, el cual no 

alterará el objeto del mismo, para la ejecución de cinco rubros que corresponden al contrato 

complementario. 

 

1.12. Con fecha 09 de mayo del 2024 se firma el contrato complementario, además se concedió un plazo 

adicional de 15 días calendario para la ejecución de estos rubros de los trabajos de 

READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA 

SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

 

1.13. Con oficio sin número de fecha 31 de mayo del 2024 el contratista solicita la realización del acta de 

entrega Recepción Provisional, donde hace la entrega Formal de la Obra.  

 

1.14. Para efectos de la Recepción los comparecientes en conocimiento de toda la documentación 

contractual, en unidad de acto proceden a recorrer e inspeccionar íntegramente la obra: “READECUACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA SAN JUAN 

CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS”, para constatar el fiel cumplimiento del 

contrato, luego se procede a dejar constancia de los rubros ejecutados. 

 

Clausula 2.- CONDICIONES OPERATIVAS: 

El contratista a ejecutados los rubros e instalado todos los elementos solicitados de acuerdo al siguiente detalle. 
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CONTRATO PRINCIPAL 
RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 
SUB TOTAL VALORES 

ACUMULADO 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

DECREMENTO INCREMENTO 

1 RETIRO DE PUERTA DE 0,75 POR 2,00 m U 2,00 16,737450 33,474900 33,475 100,00% 
    

2 RETIRO. MANTENIMIENTOY REUBICACION DE PUERTA  DE ALUMINIO  Y VIDRIO DE 2,00 POR 2,00m U 3,00 47,64450 142,933500 142,934 100,00% 
    

3 RETIRO PUERTA Y REJAS METALICAS EXISTENTES U 2,00 52,87000 105,740000 105,740 100,00% 
  

- 

4 DERROCAMIENTO DE MAMPOSTERIA ( INCLUYE DESALOJO ) M2 47,49 12,56760 596,835324 596,835 100,00% 
    

5 DERROCAMIENTO DE MESON ( INCLUYE DESALOJO ) U 1,00 26,66520 26,665200 26,665 100,00% 
    

6 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO ( INCLY TRANSPORTE) M3 15,56 17,66940 274,935864 303,914 110,54% 
  

28,98 

7 CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE fc=210 kg/cm2 INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA (5,5 POR 15POR 15 cm) M2 77,81 22,86060 1778,783286 1.586,068 89,17% 192,72 
  

8 HORMIGON H.S. EN VIGAS Y LOSA f c= 210 kg/cm2 M3 11,67 236,14884 2755,856963 2.755,857 100,00% 
    

9 ACERO DE REFUERZO KG 2227,01 2,30059 5123,436936 5.123,437 100,00% 
    

10 MAMPOSTERIA DE BLOQUE e=10 cm M2 43,05 12,79290 550,734345 896,654 162,81% 
  

345,92 

11 ENLUCIDO VERTICAL INCL ANDAMIOS M2 84,12 9,08262 764,029994 1.531,511 200,45% 
  

767,48 

12 ENLUCIDO HORIZONTAL LISO INCL ANDAMIOS M2 74,73 9,08262 678,744193 803,448 118,37% 
  

124,70 

13 PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR ( 2 MANOS , INCLY SELLADO  Y EMPASTE ) M2 30,66 10,50136 321,971698 2.599,927 807,50% 
  

2.277,96 

14 PINTURA DE CAUCHO INTERIOR ( 2 MANOS , INCLY SELLADO  Y EMPASTE ) M2 400,96 9,84136 3945,991706 5.788,687 146,70% 
  

1.842,70 

15 CERAMICA DE PARED M2 25,85 20,54358 531,051543 690,059 129,94% 
  

159,01 

16 DINTEL DE H.A. ( 10 POR 20 cm) M 15,49 21,90836 339,360496 350,096 103,16% 
  

10,74 

17 MESON DE HORMIGON ARMADO E=10CM  (INCLUYE POZO DE FREGADERO ) M2 3,65 144,83792 528,658408 963,172 182,19% 
  

434,51 

18 GRANITO EN MESON M2 3,65 101,38800 370,066200 674,230 182,19% 
  

304,16 

19 PORCELANATO ANTIDESLIZANTE EN PISO M2 113,73 39,03653 4439,624557 3.271,652 73,69% 1.167,97 
  

20 TUBERIA DE PVC 3/4" M 50,00 6,73004 336,502000 336,502 100,00% 
  

- 

21 TUBERIA DE PVC 1/2" M 15,00 5,95004 89,250600 89,251 100,00% 
    

22 LLAVE DE CONTROL 1/2" U 2,00 14,67586 29,351720 29,352 100,00% 
    

23 LLAVE PARA LAVABOS ( INCLUYE ACCESORIOS ) U 2,00 26,08992 52,179840 52,180 100,00% 
    

24 REJILLA INTERIOR DE PISO HG 50MM U 2,00 8,59597 17,191940 17,192 100,00% 
    

25 TUBERIA  DE DESAGUE PVC 50 mm INCL ACCESORIOS M 12,00 4,77320 57,278400 57,278 100,00% 
    

26 TUBERIA DE DESAGUE PVC 110 mm INCL ACCESORIOS M 14,00 7,80902 109,326280 109,326 100,00% 
    

27 BAJANTE DE AA. LL. PVC 110 mm INCL. ACCESORIOS M 18,00 11,67024 210,064320 210,064 100,00% 
    

28 CAJA DE AGUA SERVIDA 60X60X80 INCLUYE TAPA DE HF U 2,00 371,19727 742,394540 742,395 100,00% 
    

29 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO ; INCL. FLUXOMETRO U 2,00 424,31520 848,630400 1.272,945 150,00% 
  

424,31 

30 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INODORO (INCLUYE COLOCACION DE BARRAS  DE APOYO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

U 2,00 21,64230 43,284600 43,285 

100,00% 
    

31 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS:INCL GRIFO DE PULSO Y ACCESORIOS U 2,00 161,82060 323,641200 485,462 150,00% 
  

161,82 

32 PUERTA DE ALUMINIO Y MELANINA DE 12 MM 0.90X2.00m U 9,00 184,14833 1657,334970 1.104,890 66,67% 552,44 
  

33 PUERTA METALICA CON REJAS 1,10POR2,0 m ; INCLUYE REJA DE PROTECCION M2 4,40 132,68490 583,813560 700,576 120,00% 
  

116,76 

34 VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 6MM M2 6,00 101,30184 607,811040 660,488 108,67% 
  

52,68 

35 SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS U 4,00 205,03207 820,128280 820,128 100,00% 
    

36 MANTENIMIENTO DE CUBIERTA METALICA M2 20,00 17,10280 342,056000 1.761,588 515,00% 
  

1.419,53 

37 PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 110V U 10,00 34,54092 345,409200 345,409 100,00% 
    

38 PUNTO DE ILUMINACION 110V U 12,00 46,98990 563,878800 845,818 150,00% 
  

281,94 

39 PUNTO DE TOMACORRIENTE DE 220V U 2,00 49,16730 98,334600 98,335 100,00% 
    

40 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 40W (EMPOTRABLES-SOBREPUESTAS) U 12,00 44,20350 530,442000 795,663 150,00% 
  

265,22 

41 SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU (INC ACCESORIOS) U 3,00 573,20700 1719,621000 1.719,621 100,00% - - 

42 CODO PVC 1 1/2 U 8,00 2,23260 17,860800 17,861 100,00% 
    

43 CABLE DE AUDIO M 20,00 1,98338 39,667600 - 0,00% 39,67 
  

44 SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO DE PISO ( TATAMI ) M2 72,00 41,57266 2993,231520 - 0,00% 2.993,23 
  

45 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHAS U 1,00 41,67865 41,678650 - 0,00% 41,68 
  

46 MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO 5 POR 11,4 POR 23,60 CM M2 68,00 45,67336 3105,788480 - 0,00% 3.105,79 
  

47 DERROCAMIENTO DE CONTRAPISO ( INCLUYE DESALOJO ) M2 60,00 34,66608 2079,964800 2.079,965 100,00% 
    

48 LETRERO INFORMATIVO DE LA OBRA U 1,00 157,96950 157,969500 157,970 100,00% 
    

49 SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE SEGURIDAD ( PELIGRO ) M 200,00 0,36000 72,000000 72,000 100,00% - - 

50 LETRERO DE PREVENCION Y ADVERTENCIA U 10,00 97,32150 973,215000 973,215 100,00% - - 

51 EQUIPO DE PROETECCION PERSONAL U 15,00 73,84950 1107,742500 1.107,743 100,00% 
    

52 CERRAMIENTO PROVISIONAL M 18,00 32,41650 583,497000 583,497 100,00% - - 
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53 ALQUILER DE BATERIA SANITARIA ( INCLUYE MANTENIMIENTO ) U 3,00 335,67630 1007,028900 - 0,00% 1.007,03 
  

SUBTOTALES: USD $ $ 45.616,47 $ 45.534,36 99,82% $ 9.100,53 $ 9.018,42 

 
ORDEN DE TRABAJO 

 

ITEMS 
RUBROS 

UNIDAD OBJETO DEL CONTRATO  
PORCENTAJE 

CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

1 Suministro e instalación 
de aire acondicionado 
de 36.000 btu (Inc. 
accesorios) 

UNIDAD 1,00000 $ 904,97 $ 904,97 1,98% 

TOTAL DEL CONTRATO $ 904.97 904,97 1,98% 

 
CONTRATO COMPLEMENTARIO 

 

 
ITEMS  

RUBROS UNIDAD 

OBJETO DEL CONTRATO 

CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

1 IMPERMEABILIZADA DE LOSA M2 165,00000 4,09 674,59 

2 TUMBADO TIPO LOSA M2 95,00000 19,96 1896,41 

3 MURO RIOSTRA M3 0,90000 149,75 134,77 

4 PORCELANATO EN PAREDES M2 14,20000 40,76 578,84 

5 
LETRAS EN FRONTON 

UNIDAD 1,00000 350,08 350,08 

TOTAL DEL CONTRATO                           $ 3.634,69  

 
CLAUSULA 3.- LIQUIDACION ECONOMICA:  

Queda constancia que la obra contratada y concluida ha sido realizada de acuerdo a las especificaciones, plazos y más 

condiciones puntualizadas en el contrato. 

CUADRO DE VALORES EJECUTADOS:  

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

 
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL $ 45.616,47 

VALOR DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO $ 3.634,69 
VALOR DE LA ORDEN DE TRABAJO $ 904,97 

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO $ 45.534,36 

COSTO TOTAL DE LA OBRA $ 50.074,02 

 

PLANILLAS DEL CONTRATO: 
PLANILLA AVANCE #1 $ 10.977,16 

PLANILLA AVANCE #2 $ 12.041,55 

PLANILLA AVANCE #3 $ 11.904,58 

PLANILLA # 4 DE LIQUIDACION  $ 10.611,07 

PLANILLA ORDEN DE TRABAJO $ 904,97 

PLANILLA DE CONTRATO 
COMPLEMENTARIO 

$ 3634,69 

TOTAL PLANILLADO $ 50.074,02 
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CLAUSULA 4.- LIQUIDACION DE PLAZOS 
Los trabajos se han realizado dentro del plazo contractual por ende no han existido multas. 

 
Ejecutor Ing. Oliver Flores Rodríguez 

Valor Del Contrato $ 45.616,47 USD 

Fecha De Suscripción Del Contrato 15 de enero del 2024 

Plazo De Ejecución contractual  90 días Calendario 

Fecha De Entrega Del Anticipo 16 enero del 2024 

Valor Del Anticipo $22.808,24 UDS 

Fecha De Inicio Contractual 17 de enero del 2024 

Fecha De Inicio Real 17 de enero del 2024 

Fecha De Término Contractual 15 de abril del 2024 

Días de prorroga  25 días 

Días de contrato complementario 15 días  

Fecha De Finalización De La Obra 25 de mayo del 2024 

 

5.- ANTICIPO: De conformidad con la cláusula QUINTA: Forma de Pago, la entidad entregó al Contratista la suma 
de $ 22808,24 dólares, por concepto de anticipo equivalente al 50% del valor contratado. Anticipo que ha sido 
devengado en su totalidad por el contratista mediante descuentos realizados en las planillas de avance de Obra. 
 
6.- MULTA: Ninguna 
El contratista ejecutó la obra en un plazo de 130 días calendarios; es decir: 90 días del plazo contractual más 
los 25 días de prórroga de plazo concedido y 15 días del contrato complementario, debidamente justificado por 
el temporal invernal; y, cumplimiento con las obligaciones establecidas en el contrato: MCO-GADPRSJP-2023-006 
de la Obra: "READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA 
SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS”.  
 
7.- GARANTIAS: Las garantías entregadas se devolverán de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 
Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será vigilado y exigido 
por la CONTRATANTE. 
 
8.- RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del contratista la calidad de los trabajos y las cantidades ejecutadas. 
 
9.- RECEPCIÒN PROVISIONAL: Previo al cumplimiento de los requisitos legales, nos constituimos en el lugar de la 
obra y procedemos a inspeccionarla, comprobándose que los trabajos han sido ejecutados con sujeción a las 
especificaciones técnicas y cláusulas contractuales. En consecuencia, se procede a la Recepción PROVISIONAL de 
la obra: "READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DEL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA SAN 
JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS”. 
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En consecuencia, de lo manifestado en las cláusulas que anteceden, y en fe de su aceptación los comparecientes 
proceden a la Firma del Acta Entrega Recepción Provisional de la Obra: “READECUACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA SEDE DEL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE 
LOS RÍOS”, firmando en unidad de acto, en la Parroquia San Juan. 
 

 
POR EL CONTRATISTA     POR LA CONTRATANTE  
 
 
 
 
 

Ing. Oliver Flores Rodríguez    Lcda. Patricia Bonifas Lozano   

     CONTRATISTA     ADMINISTRADORA DE CONTRATO 

VOCAL DEL GADPR SAN JUAN 
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