
 
 

 
 

 
  

 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial San Juan de Juana de Oro 

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo  

RUC: 1260023860001 

TELF: 052959122 

 Administración 2023 – 2027   

 

ACTA ENTREGA – RECEPCION PROVISIONAL 

 

CODIGO DE PROCESO: MCO-GADPRSJP-2023-003 

CONTRATISTA: SR. HAROLD DANIEL SCOTT MACIAS 

En la Parroquia San Juan a 09 días del mes de Julio del año 2024, los suscritos Ing. 

Liwinsgton Cevallos Moreno, en calidad de Vocal del GAD Parroquial San Juan 

y Administradora del Contrato; y, el Sr. Harold Daniel Scott Macías en calidad de 

Contratista, nos constituimos en el sitio de la obra: "CONSTRUCCIÒN DE 

CUBIERTA METÀLICA CURVA TIPO CERCHA, CERRAMIENTO 

METÀLICO, GRADERÌOS METÀLICOS CON CANCHA DE USO MÙLTIPLE, 

ILUMINACIÒN Y BAÑOS EN EL RECINTO CASA DE TEJA DE LA 

PARROQUIA SAN JUAN DEL CANTON PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE 

LOS RIOS",   con el objeto de constatar que los trabajos se encuentran 

concluidos y proceder a realizar la entrega RECEPCIÒN PROVISIONAL de la 

mencionada obra, haciendo constar para el efecto lo siguiente: 

 

1. ANTECEDENTES:  

a) La obra en mención fue contratada a los 18 días del mes de Diciembre del año 

2023, suscrita por el SR. JOSÈ FLORES TREJO, Presidenta del GAD 

Parroquial Rural San Juan del Cantón Puebloviejo, y el CONTRATISTA:   SR. 

HAROLD DANIEL SCOTT MACÌAS, para la ejecución de la obra: 

"CONSTRUCCIÒN DE CUBIERTA METÀLICA CURVA TIPO 

CERCHA, CERRAMIENTO METÀLICO, GRADERÌOS METÀLICOS 

CON CANCHA DE USO MÙLTIPLE, ILUMINACIÒN Y BAÑOS EN 

EL RECINTO CASA DE TEJA DE LA PARROQUIA SAN JUAN DEL 

CANTON PUEBLOVIEJO, PROVINCIA DE LOS RIOS.  

b) Para la contratación de la obra: "CONSTRUCCIÒN DE CUBIERTA 

METÀLICA CURVA TIPO CERCHA, CERRAMIENTO METÀLICO, 

GRADERÌOS METÀLICOS CON CANCHA DE USO MÙLTIPLE, 

ILUMINACIÒN Y BAÑOS EN EL RECINTO CASA DE TEJA DE LA 

PARROQUIA SAN JUAN DEL CANTON PUEBLOVIEJO, PROVINCIA 

DE LOS RIOS", se utilizó la partida No. 75.01.07 denominada 

"CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES", conforme consta en la 

certificación Nº CER-2023-NOV-0008, conferida por la Tesorera, de fecha 

23 de Noviembre de 2023, por un monto total contratado de $ 117.797,41 SIN 

IVA, (CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
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DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÈRICA CON 41/100 

CENTAVOS DE DOLAR SIN IVA). 

c) El Acta de inicio de obra, fue suscrita con fecha 21 de diciembre de 2023. 

d) Para la terminación de la obra fue utilizada la cantidad de $ 117.796,26 SIN IVA, 

(CIENTO DIEZ Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÈRICA CON 26/100 

CENTAVOS DE DOLAR SIN IVA), que representa el 99,999 % del monto 

total contratado.  

e) El fiscalizador entrega su informe con fecha 02 de julio en físico y el 03 de julio a 

través de correo electrónico.  

f) El Administrador con fecha 05 de julio envía un oficio al fiscalizador realizando 

una recomendación en función de la aplicación de la multa. 

 

 

g) El fiscalizador a través del Oficio Nº 023-DGOP-2024, de fecha 08 de Julio de 

2024 da respuesta al oficio del administrador.  

 

2. LIQUIDACION DE PLAZOS 

 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE 

CONTRATO: 

18 DE DICIEMBRE DE 

2023 

FECHA INICIO DE LA OBRA. 21 DE DICIEMBRE DE 

2023 

PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA: 90 DIAS CALENDARIOS 

FECHA TÈRMINO PLAZO 

CONTRACTUAL: 

19 DE MARZO DE 2024 

PRÒRROGA DE PLAZO APROBADO: 40 DIAS CALENDARIOS 

PLAZO TOTAL APROBADO: 130 DIAS 

CALENDARIOS 

FECHA TERMINO DE PLAZO 

PRORROGADO: 

28 DE ABRIL DE 2024 

FECHA DE ENTREGA DE OBRA: 14 DE JUNIO DE 2024 

TIEMPO TOTAL EMPLEADO EN 

EJECUCIÒN DE OBRA: 

177 DIAS 

CALENDARIOS 

TIEMPO FUERA DE PLAZO 

APROBADO. 

47 DIAS CALENDARIOS 
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3.- MULTA: 

El contratista ejecutó la obra fuera del plazo total aprobado de 130 dias calendarios; 

es decir; 90 dias del plazo contractual màs 40 dias de pròrroga de plazo 

concedido; y en virtud de ello, se aplicò lo que estipula la Clàusula Octava.-Multas 

del 1 x 1000 por los 47 dias de retraso en entregar la Obra: "CONSTRUCCIÒN 

DE CUBIERTA METÀLICA CURVA TIPO CERCHA, CERRAMIENTO 

METÀLICO, GRADERÌOS METÀLICOS CON CANCHA DE USO 

MÙLTIPLE, ILUMINACIÒN Y BAÑOS EN EL RECINTO CASA DE TEJA 

DE LA PARROQUIA SAN JUAN DEL CANTON PUEBLOVIEJO, 

PROVINCIA DE LOS RIOS" del contrato: MCO-GADPRSJP-2023-003. 

4.- RECEPCIÒN PROVISIONAL: Previo al cumplimiento de los requisitos 

legales, nos constituimos en el lugar de la obra y procedemos a inspeccionarla, 

comprobándose que los trabajos han sido ejecutados con sujeción a las 

especificaciones técnicas y cláusulas contractuales. En consecuencia, la comisión 

procede a la recepción PROVISIONAL de la obra: "CONSTRUCCIÒN DE 

CUBIERTA METÀLICA CURVA TIPO CERCHA, CERRAMIENTO 

METÀLICO, GRADERÌOS METÀLICOS CON CANCHA DE USO 

MÙLTIPLE, ILUMINACIÒN Y BAÑOS EN EL RECINTO CASA DE TEJA 

DE LA PARROQUIA SAN JUAN DEL CANTON PUEBLOVIEJO, 

PROVINCIA DE LOS RIOS". Las cantidades de obra ejecutada se detallan en el 

anexo de liquidaciones. 

 

 

5.- DETALLE DE LOS RUBROS EJECUTADOS Y PLANILLADOS: 

 

 

ITEM 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

CONTRATADO EJECUTADO 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

CANTIDA

DES A 

LA 

FECHA 

VALORES A LA 
FECHA 

PORCEN

TAJE 

EJECUT

ADO 

1 TRAZADO, REPLANTEO Y 

NIVELACION (EQUIPO 

TOPOGRAFICO) 

M2 666,00 $ 1,15 765,90 741,30 
 

852,50 
 

111% 

2 
RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL IMPORTADO (INC. 
TRANSPORTE) 

M3 732,74 $ 18,75 13.738,84 614,08 11.514,00 84% 

3 EXCAVACION MANUAL PARA 
PLINTOS Y 
RIOSTRAS 

M3 61,13 $ 8,45 516,55 61,45 519,25 101% 
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 CUBIERTA METALICA TIPO 

CERCHA 

       

4 H. S. EN REPLANTILLO f´c= 180 
kg/cm2 (incluye encofrado) 

M2 23,52 $ 15,28 359,39 23,52 
 

359,39 
 

100% 

5 
H. S. EN PLINTOS   F´c= 
210kg/cm² 
(incluye encofrado) 

M3 4,70 $ 238,06 1.118,88 4,70 1.118,88 100% 

6 H. S. EN RIOSTRA F´c= 210kg/cm² 
(incluye encofrado) 

M3 6,91 $ 249,15 1.721,63 8,84 2.202,49 128% 

7 H. S. COLUMNAS (DADOS)
 F´c= 210kg/cm² (incluye 
encofrado) 

M3 7,02 $ 258,06 1.811,58 6,20 1.599,97 88% 

8 ACERO DE REFUERZO 
fy=4200kg/cm² 

KG 1667,54 $ 2,40 4.002,10 1.631,68 3.916,03 98% 

9 
PROVISION DE ESTRUCTURA 
METALICA 
TIPO CERCHA 

KG 5924,22 $ 3,60 21.327,19 5.924,22 21.327,19 100% 

10 ESTRUCTURA METALICA 
CORREAS 

KG 1324,83 $ 3,24 4.292,45 1.324,83 4.292,45 100% 

11 PROVISION E INSTALACION 
CUBIERTA CURVA DE METAL e= 
0,35 

M2 704,00 $ 15,12 10.644,48 704,00 
 

10.644,48 
 

100% 

12 
LUMINARIA TIPO COLGANTE EN CUBIERTA 

U 12,00 $ 202,84 2.434,08 12,00 2.434,08 100% 

13 PROVISION   CAJA   DE   MANDO   
PARA 
LUMINARIAS 

U 1,00 $ 206,70 206,70 1,00 206,70 100% 

14 ENLUCIDO PARA COLUMNAS M2 13,20 $ 8,86 116,95 12,60 111,64 95% 

15 ACOMETIDA ELECTRICA ml 30,00 $ 25,96 778,80 9,50 246,62 32% 

16 PUNTO DE ILUMINACION DE 220 
PARA LUMINARIAS EN CUBIERTA 

U 12,00 $ 47,12 565,44 12,00 
 

565,44 
 

100% 

 
17 

CANALÓN METÁLICO DE AGUAS 

LLUVIAS (TOL GALVANIZADO 

0.4MM). 

 
ML 

 
64,10 

 
$ 19,95 

 
1.278,80 

 
63,40 

 
1.264,83 

 
99% 

18 TUBERÍA PARA AGUAS LLUVIAS 
TUBO DE PVC DE 110MM. 

ML 35,67 $ 9,06 323,17 30,00 271,80 84% 

 CANCHA DE USO MULTIPLE        

19 CONTRAPISO 8 cm M2 623,37 $ 19,65 12.249,22 794,73 15.616,44 127% 

20 
MALLA ELECTROSOLDADA DE 
5,5mm CON OJO DE 15x15 cm M2 531,31 $ 6,30 3.347,25 635,25 4.002,08 120% 

21 PINTADA Y RAYADA DE CANCHA M2 531,31 $ 4,81 2.555,60 531,31 
 

2.555,60 
 

100% 

22 ARCOS MIXTOS CON TABLERO 
Y ARCO 
DE BASQUETBOL 

U 2,00 $ 844,16 1.688,32 2,00 1.688,32 100% 

23 GRADAS METALICAS DE 9 ml U 1,00 $ 5.809,17 5.809,17 1,00 5.809,17 100% 
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CERRAMIENTO PERIMETRAL 
      

 

 
24 

H. S. EN REPLANTILLO f´c= 180 

kg/cm2 (incluye encofrado) 

 
M2 

 
8,32 

 
$ 15,28 

 
127,13 

 
6,48 

 
99,01 

 
78% 

25 H. S. EN PLINTOS F´c= 210kg/cm² 

(incluye encofrado) 
M3 1,27 $ 238,06 302,34 1,02 

 
242,82 

 
80% 

 
26 

H. S. EN RIOSTRA F´c= 210kg/cm² 

(incluye encofrado) 

 
M3 

2,26 $ 249,15 563,08 2,57 
 

640,32 
 

114% 

27 H. S. COLUMNAS (DADOS)
 F´c= 210kg/cm² (incluye 
encofrado) 

M3 0,36 $ 258,06 92,90 0,45 
 

116,13 
 

125% 

28 ACERO DE REFUERZO 
fy=4200kg/cm² 

KG 268,75 $ 2,40 645,00 268,75 645,00 100% 

 
29 

TUBO CUADRADO NEGRO DE 100x100x2mm PARA CERRAMIENTO 

METALICO (incluye instalacion, 
pintura) 

 
ML 

 
123,00 

 
$ 50,51 

 
6.212,73 

 
123,00 

 

6.212,73 

 

100% 

30 MALLA ELECTROSOLDADA DE 
5,5 MM OJO DE 10X10 

M2 102,10 $ 10,53 1.075,11 94,51 995,19 93% 

31 MAMPOSTERIA (PARED DE 
BLOQUES ARENA-CEMENTO PL9) 

M2 17,02 $ 13,81 235,05 16,06 221,79 94% 

32 ENLUCIDO DE PARED M2 34,03 $ 8,86 301,51 36,13 320,11 106% 

 BAÑOS        

 
33 

H. S. EN REPLANTILLO f´c= 180 

kg/cm2 (incluye encofrado) 

 
M2 

 
3,24 

 
$ 15,28 

 
49,51 

 
0,00 

 
0,00 

 
0% 

34 H. S. EN PLINTOS F´c= 210kg/cm² 

(incluye encofrado) 
M3 0,51 $ 238,06 121,41 0,00 

 
0,00 

 
0% 

35 H. S. EN RIOSTRA F´c= 210kg/cm² 

(incluye encofrado) 
M3 0,99 $ 249,15 246,66 0,00 

 
0,00 

 
0% 

36 H.   S.   COLUMNAS F´c= 

210kg/cm² (incluye encofrado) 
M3 0,75 $ 258,06 193,55 0,46 

 
118,71 

 
61% 

37 ACERO DE REFUERZO 
fy=4200kg/cm² 

KG 173,76 $ 2,40 417,02 61,87 148,49 36% 

38 CONTRAPISO e= 8 cm M2 10,26 $ 19,65 201,61 9,58 188,25 93% 

39 VIGUETA , PILARETES, DINTELES ML 36,35 $ 16,80 610,68 0,00 0,00 0% 

40 MAMPOSTERIA (PARED DE 
BLOQUES ARENA-CEMENTO PL9) 

M2 34,43 $ 13,81 475,48 28,84 
 

398,28 
 

84% 

41 ENLUCIDO DE PARED M2 74,95 $ 8,86 664,06 47,88 424,22 64% 

42 EMPASTE Y PINTURA
 INTERIOR Y 
EXTERIOR 

M2 108,99 $ 10,11 1.101,89 21,04 
 

212,71 
 

19% 

43 CUBIERTA PARA BAÑOS M2 13,74 $ 21,86 300,36 18,90 413,15 138% 

44 CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN M2 8,42 $ 27,07 227,93 7,45 201,67 88% 
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PISO 

45 SANITARIO U 2,00 $ 96,04 192,08 2,00 192,08 100% 

46 URINARIO U 1,00 $ 76,14 76,14 1,00 76,14 100% 

47 LAVAMANOS DE EMPOTRAR ( 
INCLUYE ACCESORIOS ) 

U 3,00 $ 65,49 196,47 3,00 
 

196,47 
 

100% 

48 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS U 2,00 $ 162,50 325,00 2,00 
 

325,00 
 

100% 

49 PUNTO DE AA. PP. U 6,00 $ 31,32 187,92 6,00 187,92 100% 

50 PUNTO DE AA. SS. U 6,00 $ 32,25 193,50 6,00 193,50 100% 

51 ACOMETIDA DE AA. PP. ML 7,42 $ 6,90 51,20 28,00 193,20 377% 

52 
TUBERÍA AGUAS SERVIDAS 
INCLUYE ACCESORIOS ML 9,33 $ 13,14 122,60 9,04 118,79 97% 

53 ACOMETIDA ELECTRICA ML 20,00 $ 25,96 519,20 41,80 1.085,13 209% 

54 PUNTO DE ILUMNACION DE 110V U 4,00 $ 30,81 123,24 2,00 61,62 50% 

55 PUNTO DE TOMACORRIENTE 110V U 1,00 $ 42,27 42,27 0,00 0,00 0% 

56 Llave de Paso Manija Redonda – 1/2" U 2,00 $ 15,05 30,10 1,00 15,05 50% 

57 CAJA DE DISYUNTORES 4/8 DE 

15 x 15 INCLUYE BREAKER 
U 1,00 $ 121,70 121,70 0,00 

 
0,00 

 
0% 

 
58 

MESON H. ARMADO INCLY 
PATASMESON 

H. ARMADO (INCLY PATAS Y 
CERAMICA) 

 
ML 

 
1,80 

 
$ 78,05 

 
140,49 

 
2,35 

 
183,42 

 
131% 

59 
Ventana batiente aluminio/vidrio 
claro flotado e=6mm M2 1,20 $ 91,37 109,64 0,40 36,55 33% 

60 POZO SEPTICO U 1,00 $ 1.155,59 1.155,59 1,00 1.155,59 100% 

 MURO DE HORMIGON ARMADO 
PARA PROTECCION 

       

61 TRAZADO, REPLANTEO Y 

NIVELACION (EQUIPO 

TOPOGRAFICO) 

M2 23,00 $ 1,15 26,45 31,80 
 

36,57 
 

138% 

 
62 

EXCAVACION MANUAL PARA 

PLINTOS Y RIOSTRAS 

 
M3 

 
41,40 

 
$ 8,45 

 
349,83 

 
42,40 

 
358,28 

 
102% 

63 RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL IMPORTADO (INC. 
TRANSPORTE) 

M3 12,80 $ 18,75 240,00 12,72 
 

238,50 
 

99% 

64 H. S. EN REPLANTILLO f´c= 180 
kg/cm2 (incluye encofrado) 

M2 17,60 $ 15,28 268,93 26,50 404,92 151% 

65 H.S EN ZAPATA Y MUROS
 F'C= 210KG/CM2 

M3 12,98 $ 338,73 4.396,72 15,05 
 

5.096,53 
 

116% 

66 ACERO DE REFUERZO 
fy=4200kg/cm² 

KG 1102,64 $ 2,40 2.646,34 1.202,58 2.886,19 109% 

67 
LETREROS INFORMATIVOS
 TIPO CABALLETE 

UNIDA 
D 2,00 $ 213,55 427,10 0,00 0,00 0% 



 
 

 
 

 
  

 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial San Juan de Juana de Oro 

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo  

RUC: 1260023860001 

TELF: 052959122 

 Administración 2023 – 2027   

68 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

CINTA DE SEGURIDAD (PELIGRO) 
ML 104,00 $ 0,36 37,44 102,50 

 
36,90 

 
99% 

TOTAL: USD $ 117.797,41 
 

$ 
117.796,26 

99,999% 

 

6.- ANTICIPO: De conformidad con la cláusula QUINTA: Forma de Pago, la 

entidad entregó al Contratista la suma de $ 58.898,70 dólares, por concepto de 

anticipo equivalente al 50% del valor contratado. Anticipo que ha sido devengado en 

su totalidad por el contratista mediante descuento realizado en la planilla de Avance 

de Obra y Planilla de liquidación de Obra. 

7.- GARANTIAS: El Contratista ha rendido las Garantías previstas ene l Art. 73 de la 

codificada Ley de Contratación Pública. Las garantías entregadas se devolverán de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional 

de Contratación Pública y 118 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública. Entre tanto, deberán mantenerse vigentes, lo que será 

vigilado y exigido por la CONTRATANTE. 

 

8.-   RESPONSABILIDAD: Es responsabilidad del contratista la calidad de los 

trabajos y las cantidades ejecutadas. 

 

Para constancia de lo establecido y en fe de aceptación, suscriben las partes el 

ACTA DE RECEPCIÒN PROVISIONAL, en el lugar y fecha indicados. 

 

 

 

 

 

     Ing. Liwinsgton Cevallos Moreno                       Sr. Harold Daniel Scott Macias 

VOCAL DEL GADPR DE SAN JUAN                             CONTRATISTA                                         

Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO 
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