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ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL  
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN JUAN 

COMPARECIENTES 

En la Parroquia San Juan, perteneciente al Cantón Puebloviejo a los 31 días del mes de marzo del 

2025, comparecen por una parte y representando al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de San Juan, la Lcda. Patricia Bonifas Lozano Administradora del Contrato y por 

otra parte el Sr. Julio Cesar Roldan Roldan, en calidad de Contratista, quienes convenimos en la 

celebración de la presente Acta de Recepción Provisional, de la obra “CONSTRUCCIÓN DE 

GRADERÍOS METÁLICOS, BAR, BATERÍAS SANITARIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CANCHA 

EN EL RECINTO CASA QUEMADA (FINCA ELENA); Y, CONSTRUCCIÓN DE BAR, BATERÍAS 

SANITARIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GRADERÍOS METÁLICOS Y CANCHA DEL RECINTO 

SAN PEDRO DE VALDIVIA DE LA PARROQUIA SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE 

LOS RÍOS”, al tenor de las siguientes cláusulas: 

  

CLAUSULA 1.- ANTECEDENTES: 
 

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública –LOSNCP-, Y 43 de su Reglamento Generalmente - RGLOSNCP-, el Plan Anual de 

Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: CONSTRUCCIÓN DE 

GRADERÍOS METÁLICOS, BAR, BATERÍAS SANITARIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL 

DE CANCHA EN EL RECINTO CASA QUEMADA (FINCA ELENA); Y, CONSTRUCCIÓN DE 

BAR, BATERÍAS SANITARIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GRADERÍOS 

METÁLICOS Y CANCHA DEL RECINTO SAN PEDRO DE VALDIVIA DE LA PARROQUIA 

SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS”. 

1.2  Previo los Informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad del CONTRATANTE 

resolvió aprobar el Pliego de Menor Cuantía MCO-GADPRSJP-2024-001, para el 

“CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS METÁLICOS, BAR, BATERÍAS SANITARIAS Y 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CANCHA EN EL RECINTO CASA QUEMADA (FINCA 

ELENA); Y, CONSTRUCCIÓN DE BAR, BATERÍAS SANITARIAS Y MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE GRADERÍOS METÁLICOS Y CANCHA DEL RECINTO SAN PEDRO DE 

VALDIVIA DE LA PARROQUIA SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS 

RÍOS”. 

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida 

presupuestaria Nº. CER-2024-DIC-0001 con cargo a la partida N. 75.05.01 denominada EN 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS, conforme consta en la certificación conferida por la Ing. 

Paola Santillán Espinoza – Tesorera del GAD Parroquial San Juan, mediante documento 

de fecha lunes, 2 de diciembre de 2024 con el monto de $ 80,607.68.
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1.4 Se realizó la respectiva publicación del proceso el 06 de diciembre del 2024, a través del 

portal www.compraspublica.gob.ec . 

 

1.5 Que, se conformó la comisión técnica a través del MEMORÁNDUM Nº1214-2024-

GADPRSJ-JFT, de fecha 05 de diciembre del 2024. 

 

1.6 Luego del procedimiento correspondiente, por recomendación de los miembros de la 

comisión técnica el Sr. José Flores Trejo en su calidad de máxima autoridad de la entidad 

contratante, mediante resolución No. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N. GAD-PRSJ-

001-2024 del 16 de diciembre del 2024, adjudicó el contrato para la ejecución de la 

CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS METÁLICOS, BAR, BATERÍAS SANITARIAS Y 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CANCHA EN EL RECINTO CASA QUEMADA (FINCA 

ELENA); Y, CONSTRUCCIÓN DE BAR, BATERÍAS SANITARIAS Y MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE GRADERÍOS METÁLICOS Y CANCHA DEL RECINTO SAN PEDRO DE VALDIVIA 

DE LA PARROQUIA SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS. al 

oferente Sra. Julio Cesar Roldan Roldan.  

 

1.7 El contrato de ejecución de Obra MCO-GADPRSJP-2024-001, se suscribió el 18 de 

diciembre del 2024, el cual indica que el pago se realizará con 50% de anticipo, y el 50% 

restante mediante la presentación de planillas mensuales de avance de obra 

previamente aprobada por la administración y por la fiscalización de la obra. 

 

1.8 El contratista, fiscalizador y administrador firmaron el acta de inicio de trabajo el 20 de 

diciembre del 2024. 

 

1.9 Con oficio sin número de fecha 19 de marzo del 2025 el contratista hace la entrega Formal 

de la Obra y solicita la realización del acta de entrega Recepción Provisional.  

 

1.10 Para efectos de la Recepción los comparecientes en conocimiento de toda la 
documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer e inspeccionar 
íntegramente el “CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS METÁLICOS, BAR, BATERÍAS 
SANITARIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CANCHA EN EL RECINTO CASA 
QUEMADA (FINCA ELENA); Y, CONSTRUCCIÓN DE BAR, BATERÍAS SANITARIAS Y 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE GRADERÍOS METÁLICOS Y CANCHA DEL 
RECINTO SAN PEDRO DE VALDIVIA DE LA PARROQUIA SAN JUAN CANTÓN 
PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS”, para constatar el fiel cumplimiento del 
contrato, luego se procede a dejar constancia de los rubros ejecutados. 
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Clausula 2.- CONDICIONES OPERATIVAS: 
 

El contratista ha prestado sus servicios profesionales para el GAD Parroquial de San Juan y 

ha ejecutado los rubros establecidos en el contrato; ha instalado todos los elementos 

solicitados. 

 

CODIGO 
  
  

  
  

DESCRIPCIÓN  

CONTRATO EJECUCION DE OBRA 

UNIDAD CANTIDAD 
P. 

UNITARIO 
P. TOTAL  CANTIDAD MONTO  PORCENTAJE

  
            

RECINTO CASA QUEMADA (FINCA ELENA)         
   

GRADERÍOS Y CANCHA               

1 Replanteo y nivelacion m2 42,12 1,53 
$64,44 

                      
62,50  

 $                 
95,63  148,39% 

2 Excavación manual m3 12,40 6,40 
$79,36 

                      
12,36  

 $                 
79,10  99,68% 

3 Desalojo de escombros m3 11,16 3,09 
$34,48 

                      
12,98  

 $                 
40,10  116,31% 

4 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
(incl. Transporte) 

m3 6,20 17,96 
$111,35 

                        
7,32  

 $              
131,47  118,07% 

5 Replantillo H.S. f'c=140kg/cm2, e=5cm.  m2 12,40 9,91 
$122,88 

                      
14,10  

 $              
139,73  113,72% 

6 Hormigón H.S.  En plintos f'c=210kg/cm2.  m3 2,50 251,43 
$628,58 

4,26 
 $           

1.071,10  170,40% 

7 Hormigón H.S.  En  cadenas f'c=210kg/cm2.  m3 0,90 260,21 
$234,19 

                             
-    

 $                        
-    0,00% 

8 Acero de refuerzo kg 1.450,00 2,30 
$3.335,00 

                    
619,22  

 $           
1.424,21  42,70% 

9 
Gradas metálicas de 11,00 ml x 4 gradas. (INC. 
Placa de anclaje) 

ml 11,00 1.351,70 
$14.868,70 

                      
12,00  

 $        
16.220,40  109,09% 

10 
Cerramiento con malla electrosoldada, H= 4.00 m 

ml 66,00 76,30 
$5.035,80 

                      
66,00  

 $           
5.035,80  100,00% 

11 
Muro de confinamiento H.S. f'c=210kg/cm2;  
30*15cm. 

ml 20,00 12,31 
$246,20 

                      
66,05  

 $              
813,08  330,25% 

12 Contrapisos de H.S. f'c=210kg/cm2. e= 8cm m2 25,00 16,22 
$405,50 

84,76 
 $           

1.374,81  339,04% 

13 
Suministro e instalación de tablero de basquet y 
arcos de indor futbol de  3,00x2 m. Incluye malla 
electrosoldada de 50/10 

u 2,00 957,15 $1.914,30 
                        

2,00  
 $           

1.914,30  
100,00% 

14 Pintura acrilíca en pisos  m2 544,00 7,71 $4.194,24 
                    

534,24  
 $           

4.118,99  98,21% 

15 
Suministro e instalación de poste metálico 
galvanizado 9.00m. 

u 2,00 605,09 $1.210,18 
                        

2,00  
 $           

1.210,18  100,00% 

16 
Base para Poste Metalico (40x40cm). Incl. Placa 
metalica y Pernos de anclaje J 

u 2,00 146,21 $292,42 
                        

2,00  
 $              

292,42  100,00% 

17 
Reflector led 200w 

u 6,00 333,52 $2.001,12 
                        

6,00  
 $           

2.001,12  100,00% 

18 
Cable Concentrico de Cu, aislado PVC 600V, No. 
3x12 AWG. 

ml 50,00 3,33 $166,50 
                      

70,00  
 $              

233,10  140,00% 
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  BATERÍAS SANITARIAS             
  

19 Replanteo y nivelacion m2 17,90 1,53 
$27,39 

                      
14,14  

 $                 
21,63  78,99% 

20 Excavación manual m3 26,88 6,40 
$172,03 

                      
22,43  

 $              
143,55  83,45% 

21 Desalojo de escombros m3 24,19 3,09 
$74,75 

                      
23,55  

 $                 
72,77  97,35% 

22 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
(incl. Transporte) 

m3 9,88 17,96 
$177,44 

                        
7,13  

 $              
128,05  72,17% 

23 Mampostería de ladrillo m2 26,50 11,89 
$315,09 

                      
16,00  

 $              
190,24  60,38% 

24 
Loseta de hormigón armado F´C 210kg/cm2 Incluye 
paleteado 

m2 13,20 47,20 
$623,04 

                        
9,76  

 $              
460,67  73,94% 

25 Hormigón en plintos y columna f'c=210kg/cm2.  m3 2,72 266,66 
$725,32 

                        
1,94  

 $              
517,32  71,32% 

26 Acero de refuerzo kg 116,25 2,30 
$267,38 

                
1.262,75  

 $           
2.904,33  1086,22% 

27 Tubería de desague PVC 50mm. Incl. Accesorios 
ml 2,26 4,82 

$10,89 
                        

6,47  
 $                 

31,18  286,35% 

28 Tubería de desague PVC 110mm. Incl. Accesorios 
ml  4,51 7,87 

$35,49 
                        

3,91  
 $                 

30,77  86,71% 

29 
Mampostería de bloque 

m2 
20,70 12,99 

$268,89 
                      

31,18  
 $              

405,03  150,63% 

30 
Enlucido vertical 

m2 
80,20 9,19 

$737,04 
                      

84,92  
 $              

780,42  105,89% 

31 
Pintura de caucho interior (2 manos, Incl. Sellado y 
Empaste) 

m2 
46,20 10,28 

$474,94 
                      

31,53  
 $              

324,13  68,25% 

32 
Pintura de caucho exterior (2 manos, Incl. Sellado y 
Empaste) 

m2 
29,20 10,55 

$308,06 
                      

29,20  
 $              

308,06  100,00% 

33 
Losa de hormigón simple E=15cm 

m2 
12,00 38,23 

$458,76 
                      

10,40  
 $              

397,59  86,67% 

34 Porcelanato antideslizante de piso m2 
7,82 41,41 

$323,83 
                        

8,64  
 $              

357,79  110,49% 

35 
Suministro e instalacion de inodoro; incl. Fluxómetro 
y accesorios  

u 2,00 337,30 
$674,60 

                        
2,00  

 $              
674,60  100,00% 

36 
Sumintro e instalación de lavamanos: incl. Grifo de 
pulso y accesorios 

u 2,00 186,90 
$373,80 

                        
2,00  

 $              
373,80  100,00% 

37 
Suministro e instalación de urinario; Incl. Grifo de 
pulso y accesorios 

u 1,00 218,71 
$218,71 

                        
1,00  

 $              
218,71  100,00% 

38 Cerámica de pared m2 
20,16 20,66 

$416,51 
                      

14,89  
 $              

307,63  73,86% 

39 Rejilla interior de piso HG 50 mm 
u 2,00 8,66 

$17,32 
                        

2,00  
 $                 

17,32  100,00% 

40 
Acero estructural  kg 103,19 3,01 

$310,60 
                    

103,19  
 $              

310,60  100,00% 

41 
Suministro e instalación de Cubierta Galvalume 
e=0.30 

m2 
19,20 18,82 

$361,34 
                      

13,50  
 $              

254,07  70,31% 

42 
Suministro e instalación de tanque elevado pvc de 
1.000 lts. Incluye accesorios 

u 1,00 426,44 
$426,44 

                        
1,00  

 $              
426,44  100,00% 

43 Tubería de PVC 3/4" 
ml 20,00 7,99 

$159,80 
                      

20,00  
 $              

159,80  100,00% 

44 Tubería de PVC 1/2" 
ml 15,00 6,01 

$90,15 
                      

15,00  
 $                 

90,15  100,00% 
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  BAR             
  

45 Replanteo y nivelacion m2 
7,50 1,53 

$11,48 
                        

8,06  
 $                 

12,34  107,45% 

46 Excavación manual m3 
4,96 6,40 

$31,74 
                        

5,62  
 $                 

35,96  113,31% 

47 Desalojo de escombros m3 
4,46 3,09 

$13,78 
                        

5,90  
 $                 

18,23  132,30% 

48 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
(incl. Transporte) 

m3 
4,38 17,96 

$78,66 
                        

2,91  
 $                 

52,26  66,44% 

49 Hormigón en plintos y columna f'c=210kg/cm2.  m3 
2,16 266,66 

$575,99 
                        

1,06  
 $              

282,66  49,07% 

50 Acero de refuerzo kg 
116,25 2,30 

$267,38 
                    

231,92  
 $              

533,42  199,50% 

51 Tubería de desague PVC 50mm. Incl. Accesorios 
ml 12,00 4,82 

$57,84 
                      

12,00  
 $                 

57,84  100,00% 

52 Tubería de desague PVC 110mm. Incl. Accesorios 
ml  15,00 7,87 

$118,05 
                      

15,00  
 $              

118,05  100,00% 

53 
Mampostería de bloque 

m2 
33,00 12,99 

$428,67 
                      

23,47  
 $              

304,88  71,12% 

54 
Enlucido vertical 

m2 66,00 9,19 $606,54 
                      

28,38  
 $              

260,81  43,00% 

55 
Pintura de caucho interior (2 manos, Incl. Sellado y 
Empaste) 

m2 33,00 10,28 $339,24 
                      

28,38  
 $              

291,75  86,00% 

56 
Pintura de caucho exterior (2 manos, Incl. Sellado y 
Empaste) 

m2 
33,00 10,55 

$348,15 
                      

33,00  
 $              

348,15  100,00% 

57 
Losa de hormigón simple E=15cm 

m2 
7,50 38,23 

$286,73 
                        

8,06  
 $              

308,14  107,47% 

58 Porcelanato antideslizante de piso m2 
7,50 41,41 

$310,58 
                        

6,44  
 $              

266,68  85,87% 

59 Rejilla interior de piso HG 50 mm 
u 1,00 8,66 

$8,66 
                        

1,00  
 $                   

8,66  100,00% 

60 
Acero estructural  kg 103,19 3,01 

$310,60 
                      

74,63  
 $              

224,64  72,32% 

61 
Suministro e instalación de Cubierta Galvalume 
e=0.30 

m2 
22,50 18,82 

$423,45 
                      

13,50  
 $              

254,07  60,00% 

62 Tubería de PVC 3/4" 
ml 10,00 7,99 

$79,90 
                      

10,00  
 $                 

79,90  100,00% 

63 Tubería de PVC 1/2" 
ml 12,00 6,01 

$72,12 
                      

12,00  
 $                 

72,12  100,00% 

64 
Mesón de hormigón armado e=10cm; Incluye pozo 
de fregadero. 

m2 
1,08 145,53 

$157,17 
                        

1,04  
 $              

151,35  96,30% 

65 Granito en mesón m2 
1,08 101,87 

$110,02 
                        

1,04  
 $              

105,94  96,30% 

66 
Ventana de aluminio y vidrio. Incluye reja de 
protección 

m2 
3,60 131,65 

$473,94 
                        

1,65  
 $              

217,22  45,83% 

  RUBROS AMBIENTALES             
  

67 Letrero informativo de la obra u 
1,00 

158,15 
$158,15 

                        
1,00  

 $              
158,15  100,00% 

68 
Sumistro e instalación de cinta de seguridad 
(Peligro) 

ml 
500,00 

0,35 
$175,00 

                    
381,00  

 $              
133,35  76,20% 

69 Alquiler de bateria sanitaria (Incluye mantenimiento) u/mes 
2,00 

335,81 
$671,62 

                             
-    

 $                        
-    0,00% 
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  RECINTO SAN PEDRO DE VALDIVIA         
    

  

  GRADERÍOS Y CANCHA             
  

70 Reparación de cubierta metálica m2 6,00 48,03 
$288,18 

                        
6,00  

 $              
288,18  100,00% 

71 Reparación de estructura metálica u 1,00 220,08 
$220,08 

                        
1,00  

 $              
220,08  100,00% 

72 
Base de hormigón simple en graderíos  
f'c=140kg/cm2.  

m3 0,72 215,01 
$154,81 

                        
0,66  

 $              
141,91  91,67% 

73 Mantemiento inetegral de graderío metálico u 1,00 471,50 
$471,50 

                        
1,00  

 $              
471,50  100,00% 

74 
Cerramiento con malla electrosoldada, H= 4.00 m 

ml 60,00 76,30 
$4.578,00 

                      
60,00  

 $           
4.578,00  100,00% 

75 
Muro de confinamiento H.S. f'c=210kg/cm2;  
30*15cm. 

ml 20,00 12,31 
$246,20 

                      
60,00  

 $              
738,60  300,00% 

76 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
(incl. Transporte) 

m3 9,70 17,96 $174,21 
                        

7,56  
 $              

135,78  77,94% 

77 Contrapisos de H.S. f'c=210kg/cm2. e= 8cm m2 18,00 16,22 
$291,96 

                      
21,79  

 $              
353,43  121,05% 

78 
Suministro e instalación de tablero de basquet y 
arcos de indor futbol de  3,00x2 m. Incluye malla 
electrosoldada de 50/10 

u 2,00 957,15 $1.914,30 
                        

2,00  
 $           

1.914,30  
100,00% 

79 Pintura acrilíca en pisos  m2 704,00 7,71 $5.427,84 
                    

704,00  
 $           

5.427,84  100,00% 

80 
Suministro e instalación de poste metálico 
galvanizado 9.00m. 

u 2,00 605,09 $1.210,18 
                        

2,00  
 $           

1.210,18  100,00% 

81 
Base para Poste Metalico (40x40cm). Incl. Placa 
metalica y Pernos de anclaje J 

u 2,00 146,21 $292,42 
                        

2,00  
 $              

292,42  100,00% 

82 
Reflector led 200w 

u 6,00 333,52 $2.001,12 
                        

6,00  
 $           

2.001,12  100,00% 

83 
Cable Concentrico de Cu, aislado PVC 600V, No. 
3x12 AWG. 

ml 50,00 3,33 $166,50 
                      

85,00  
 $              

283,05  170,00% 

  BATERÍAS SANITARIAS             
  

84 Replanteo y nivelacion m2 17,90 1,53 
$27,39 

                      
11,19  

 $                 
17,12  62,50% 

85 Excavación manual m3 26,88 6,40 
$172,03 

                      
28,29  

 $              
181,06  105,25% 

86 Desalojo de escombros m3 24,19 3,09 
$74,75 

                      
32,17  

 $                 
99,41  132,99% 

87 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
(incl. Transporte) 

m3 9,88 17,96 
$177,44 

                        
9,53  

 $              
171,16  96,46% 

88 Mampostería de ladrillo m2 26,50 11,89 
$315,09 

                      
16,00  

 $              
190,24  60,38% 

89 
Loseta de hormigón armado F´C 210kg/cm2 Incluye 
paleteado 

m2 13,20 47,20 
$623,04 

                        
9,76  

 $              
460,67  73,94% 

90 Hormigón en plintos y columna f'c=210kg/cm2.  m3 2,72 266,66 
$725,32 

                        
3,04  

 $              
810,65  111,76% 

91 Acero de refuerzo kg 116,25 2,30 
$267,38 

                    
287,35  

 $              
660,91  247,18% 

92 Tubería de desague PVC 50mm. Incl. Accesorios 
ml 2,26 4,82 

$10,89 
                        

6,98  
 $                 

33,64  308,91% 

93 Tubería de desague PVC 110mm. Incl. Accesorios 
ml  4,51 7,87 

$35,49 
                        

4,81  
 $                 

37,85  106,65% 



 
 

 
 

 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Parroquial San Juan de Juana de Oro 

Dirección: León de Febres Cordero y 24 de mayo 

RUC: 1260023860001 

TELF: 052959122 

                                         Administración 2023 – 2027   

94 
Mampostería de bloque 

m2 
20,70 12,99 

$268,89 
                      

32,68  
 $              

424,51  157,87% 

95 
Enlucido vertical 

m2 
80,20 9,19 

$737,04 
                      

60,75  
 $              

558,29  75,75% 

96 
Pintura de caucho interior (2 manos, Incl. Sellado y 
Empaste) 

m2 
46,20 10,28 

$474,94 
                      

28,78  
 $              

295,86  62,29% 

97 
Pintura de caucho exterior (2 manos, Incl. Sellado y 
Empaste) 

m2 
29,20 10,55 

$308,06 
                      

22,95  
 $              

242,12  78,60% 

98 
Losa de hormigón simple E=15cm 

m2 
12,00 38,23 

$458,76 
                             

-    
 $                        
-    0,00% 

99 Porcelanato antideslizante de piso m2 
7,82 41,41 

$323,83 
                        

8,14  
 $              

337,08  104,09% 

100 
Suministro e instalacion de inodoro; incl. Fluxómetro 
y accesorios  

u 2,00 337,30 
$674,60 

                        
2,00  

 $              
674,60  100,00% 

101 
Sumintro e instalación de lavamanos: incl. Grifo de 
pulso y accesorios 

u 2,00 186,90 
$373,80 

                        
2,00  

 $              
373,80  100,00% 

102 
Suministro e instalación de urinario; Incl. Grifo de 
pulso y accesorios 

u 1,00 218,71 
$218,71 

                        
1,00  

 $              
218,71  100,00% 

103 Cerámica de pared m2 
20,16 20,66 

$416,51 
                      

27,48  
 $              

567,74  136,31% 

104 Rejilla interior de piso HG 50 mm 
u 2,00 8,66 

$17,32 
                        

2,00  
 $                 

17,32  100,00% 

105 
Acero estructural  kg 103,19 3,01 

$310,60 
                    

134,20  
 $              

403,94  130,05% 

106 
Suministro e instalación de Cubierta Galvalume 
e=0.30 

m2 
19,20 18,82 

$361,34 
                      

27,00  
 $              

508,14  140,63% 

107 
Suministro e instalación de tanque elevado pvc de 
1.000 lts. Incluye accesorios 

u 1,00 426,44 
$426,44 

                        
1,00  

 $              
426,44  100,00% 

108 Tubería de PVC 3/4" 
ml 20,00 7,99 

$159,80 
                      

20,00  
 $              

159,80  100,00% 

109 Tubería de PVC 1/2" 
ml 15,00 6,01 

$90,15 
                      

15,00  
 $                 

90,15  100,00% 

  BAR             
  

110 Replanteo y nivelacion m2 
7,50 1,53 

$11,48 
                        

7,31  
 $                 

11,18  97,39% 

111 Excavación manual m3 
4,96 6,40 

$31,74 
                        

2,35  
 $                 

15,04  47,39% 

112 Desalojo de escombros m3 
4,46 3,09 

$13,78 
                        

2,47  
 $                   

7,63  55,37% 

113 
Relleno compactado con material de mejoramiento 
(incl. Transporte) 

m3 
4,38 17,96 

$78,66 
                        

2,80  
 $                 

50,29  63,93% 

114 Hormigón en plintos y columna f'c=210kg/cm2.  m3 
2,16 266,66 

$575,99 
                        

0,80  
 $              

213,33  37,04% 

115 Acero de refuerzo kg 
116,25 2,30 

$267,38 
                    

124,00  
 $              

285,20  106,66% 

116 Tubería de desague PVC 50mm. Incl. Accesorios 
ml 12,00 4,82 

$57,84 
                      

12,00  
 $                 

57,84  100,00% 

117 Tubería de desague PVC 110mm. Incl. Accesorios 
ml  15,00 7,87 

$118,05 
                      

15,00  
 $              

118,05  100,00% 

118 
Mampostería de bloque 

m2 
33,00 12,99 

$428,67 
                      

26,41  
 $              

343,07  80,03% 

119 
Enlucido vertical 

m2 66,00 9,19 $606,54 
                      

54,43  
 $              

500,21  82,47% 
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120 
Pintura de caucho interior (2 manos, Incl. Sellado y 
Empaste) 

m2 33,00 10,28 $339,24 
                      

32,42  
 $              

333,28  98,24% 

121 
Pintura de caucho exterior (2 manos, Incl. Sellado y 
Empaste) 

m2 
33,00 10,55 

$348,15 
                      

20,41  
 $              

215,33  61,85% 

122 
Losa de hormigón simple E=15cm 

m2 
7,50 38,23 

$286,73 
                             

-    
 $                        
-    0,00% 

123 Porcelanato antideslizante de piso m2 
7,50 41,41 

$310,58 
                        

6,49  
 $              

268,75  86,53% 

124 Rejilla interior de piso HG 50 mm 
u 1,00 8,66 

$8,66 
                        

1,00  
 $                   

8,66  100,00% 

125 
Acero estructural  kg 103,19 3,01 

$310,60 
                    

134,20  
 $              

403,94  130,05% 

126 
Suministro e instalación de Cubierta Galvalume 
e=0.30 

m2 
22,50 18,82 

$423,45 
                             

-    
 $                        
-    0,00% 

127 Tubería de PVC 3/4" 
ml 10,00 7,99 

$79,90 
                      

10,00  
 $                 

79,90  100,00% 

128 Tubería de PVC 1/2" 
ml 12,00 6,01 

$72,12 
                      

12,00  
 $                 

72,12  100,00% 

129 
Mesón de hormigón armado e=10cm; Incluye pozo 
de fregadero. 

m2 
1,08 145,53 

$157,17 
                        

1,04  
 $              

151,35  96,30% 

130 Granito en mesón m2 
1,08 101,87 

$110,02 
                        

1,04  
 $              

105,94  96,29% 

131 
Ventana de aluminio y vidrio. Incluye reja de 
protección 

m2 
3,60 131,65 

$473,94 
                        

1,65  
 $              

217,22  45,83% 

  RUBROS AMBIENTALES             
  

132 Letrero informativo de la obra u 
1,00 

158,15 
$158,15 

                        
1,00  

 $              
158,15  100,00% 

133 
Sumistro e instalación de cinta de seguridad 
(Peligro) 

ml 
200,00 

0,35 
$70,00 

                    
200,00  

 $                 
70,00  100,00% 

134 Alquiler de bateria sanitaria (Incluye mantenimiento) u/mes 
2,00 

335,81 
$671,62 

                             
-    

 $                        
-    0,00% 

   
TOTAL  $80.607,68 

                                 
 $80102.83  99,37% 

 

 
CLAUSULA 3.- LIQUIDACION ECONOMICA:  

Queda constancia que la obra contratada y concluida ha sido realizada de acuerdo a las especificaciones, 

plazos y más condiciones puntualizadas en el contrato. 

CUADRO DE VALORES EJECUTADOS:  

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

 
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL 
 

$ 80.607,68 

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO $ 80.102,83 
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PLANILLA #1 DE AVANCE DE OBRA 
 

TOTAL DE PLANILLA $26.985,45 

IVA 15% $4.047,82 

TOTAL $31.033,27 

DEVENGADO ANTICIPO  $ 13.492,73 

LIQUIDO A PAGAR $ 17.540,55 
 

PLANILLA #2 DE AVANCE DE OBRA 
 

TOTAL DE PLANILLA $24.105,29 

IVA 15% $  3.615,79 

TOTAL $ 27.721,08 
DEVENGADO ANTICIPO $ 12.052,65 

LIQUIDO A PAGAR $ 15.668,43 

 
PLANILLA #3 DE LIQUIDACION DE OBRA 

 

TOTAL DE PLANILLA $ 29.012,09 

IVA 15% $  4.351,81 

TOTAL $ 33.363,90 

DEVENGADO ANTICIPO $ 14.758,46 

LIQUIDO A PAGAR $ 18.605,44 
 

PLANILLA UNICA DE LA ORDEN DE TRABAJO 
 

TOTAL DE PLANILLA $1610,48 

IVA 15% $  241,57 

TOTAL $ 1852,05 

LIQUIDO A PAGAR $ 1852,05 
 
CLAUSULA 4.- LIQUIDACION DE PLAZOS 
Los trabajos se han realizado dentro del plazo contractual por ende no han existido multas. 

 
Ejecutor Sr. Julio Cesar Roldan Roldan  

Valor Del Contrato  $80.607,68 USD 

Fecha De Suscripción Del Contrato 18 de diciembre 2024 

Plazo De Ejecución 90 días Calendario 

Fecha De Notificación Del Anticipo 20 de diciembre del 2024 

Valor Del Anticipo $ 40.303,84 UDS 

Valor ejecutado  $80.102,83 

Fecha De Inicio Contractual 20 de diciembre del 2024 
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Fecha De Inicio Real 20 de diciembre del 2024 

Fecha De Término Contractual 19 de marzo del 2025 

Fecha De Finalización De La Obra 19 de marzo del 2025 

 

La recepción definitiva se realizara de acuerdo al Reglamento General A La Ley Orgánica Del 

Sistema Nacional De Contratación Pública Art. 317.- Recepción provisional y definitiva en 

obras.- Exclusivamente para el caso de obras operará una recepción provisional al momento 

de culminarse la construcción de la obra, y una recepción definitiva luego de transcurridos al 

menos seis (6) meses desde la última recepción provisional. Al efecto se observará el 

siguiente procedimiento: 1. Una vez finalizada la obra, el contratista deberá solicitar por 

escrito al administrador del contrato que se proceda con la recepción provisional. 2. El 

administrador del contrato una vez recibida la petición de recepción por parte del contratista, 

bajo su responsabilidad, analizará la pertinencia de formalizar la recepción a través de la 

respectiva acta de entrega provisional de la obra, dentro del término de quince (15) días 

contados a partir de la petición de recepción por parte del contratista. 

 

En consecuencia, de lo manifestado en las cláusulas que anteceden, y en fe de su aceptación 

los comparecientes proceden a la Entrega-Recepción Provisional de la Obra: 

“CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍOS METÁLICOS, BAR, BATERÍAS SANITARIAS Y 

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CANCHA EN EL RECINTO CASA QUEMADA (FINCA ELENA); Y, 

CONSTRUCCIÓN DE BAR, BATERÍAS SANITARIAS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE 

GRADERÍOS METÁLICOS Y CANCHA DEL RECINTO SAN PEDRO DE VALDIVIA DE LA PARROQUIA 

SAN JUAN CANTÓN PUEBLOVIEJO PROVINCIA DE LOS RÍOS”, firmando en unidad de acto, en la 

Parroquia San Juan. 
 

 
 
 
 
 

       Sr. Julio Roldan Roldan                           Lcda. Patricia Bonifas Lozano 
CONTRATISTA                                   ADMINISTRADORA  
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